

УТВЕРЖДЁН

приказом МБДОУ Детский сад № 113
от 27 февраля 2023 года № 79

(Приложение №1)

ПЛАН-ГРАФИК
разработки ООП ДО и организации мероприятий, связанных с её реализацией
в МБДОУ Детский сад № 113

Мероприятие		Срок	Исполнитель	Результат
I. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Совещание по вопросам разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	28.02.2023	Заведующий	Протокол
1.2.	Создание и утверждение Положения, рабочей группы, Плана-графика по разработке и внедрению ФОП ДО	До 01.03.2023	Заведующий	Положение, Приказ, План-график
1.3.	Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Февраль, март, май, август	Заместитель заведующего, рабочая группа	Протоколы педагогических советов
1.4.	Экспертиза локальных актов МБДОУ в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	До 15.03.2023	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
1.5.	Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных нормативных актов в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
1.6.	Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Март-июль	Заведующий	Отчёт
1.7.	Внесение необходимых изменений в должностные инструкции педагогов ДОО	До 01.06.2023	Заведующий	Должностные инструкции
1.8.	Приказ об отмене ООП МБДОУ и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	20.08.2023	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
II. Методическое обеспечение				
2.1.	Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального	Апрель-август	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Методические материалы

	календарного плана воспитательной работы			
2.2.	Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март-август	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Методические материалы
2.3.	Консультационное сопровождение ДОО по вопросам внедрения ФОП ДО	По мере необходимости	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
III. Кадровое обеспечение				
3.1.	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март-май	Заведующий	Аналитическая справка
3.2.	Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Члены рабочей группы	Справка, график повышения квалификации
3.3.	Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель-май	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчет
3.4.	Обучение педагогических работников по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	В течение календарного года	Руководитель рабочей группы	Документы о повышении квалификации
IV. Мероприятия по разработке ООП ДО				
4.1.	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке ООП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов
4.2.	Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Февраль-март	Руководитель Рабочей группы	Аналитическая справка
4.3.	Оценка развивающей предметно-пространственной среды на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО	Март	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Справка
4.4.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Руководитель рабочей группы, воспитатели групп, заведующий	Опросные листы, аналитическая справка
4.5.	Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. Предусмотреть в ООП ДО содержание и планируемые результаты, не ниже содержания и планируемых результатов ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Проект ООП ДО
4.6.	Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании Педагогического совета	Март	Руководитель рабочей группы	Протокол

4.7.	Корректировка проекта ООП ДО с учетом предложений Педагогического совета	Март-апрель	Рабочая группа	Актуализированная редакция ООП ДО
4.8.	Рассмотрение проекта ООП ДО на Педагогическом совете	Май	Заведующий	Протокол
4.9.	Корректировка проекта ООП ДО с учетом предложений Педагогического совета	Май-июнь	Рабочая группа	Актуализированная редакция ООП ДО
4.10.	Разработка годового плана работы, учебного графика, рабочих программ педагогов, календарного плана воспитательной работы	До 20.08.2023	Заместитель заведующего	Годовой план работы, учебный график, рабочие программы педагогов, календарный план воспитательной работы
4.11.	Утверждение ООП ДО	До 20.08.2023	Заведующий	Приказ
VI. Информационное обеспечение				
5.1.	Родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Члены рабочей группы, воспитатели	Протоколы родительских собраний
5.2.	Информирование родителей о внедрении ФОП ДО на информационных стендах ДОО	Постоянно	Заместитель заведующего	Информация на стендах ДОО
5.3.	Создание на сайте МБДОУ Детский сад № 113 рубрики «ФОП ДО»	До 15.03.2023	Заместитель заведующего	Рубрика на сайте
5.4.	Размещение ФОП ДО на сайте МБДОУ Детский сад № 113	20.08.2023	Заместитель заведующего	Информация на сайте